MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL					
OBRA:	EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO					
LOCAL:	TRAVESSA TEOTÔNIO VILELA					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**VALOR DOS SERVIÇOS**	**PESO**	**SERVIÇOS A EXECUTAR**		
				MÊS 01		
1.0	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO	**R$ 764,19**	3,2%	R$ 764,19	100%	
2.0	PASSEIOS EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	**R$ 22.042,49**	93,4%	R$ 22.042,49	100%	
3.0	MEIO-FIO	**R$ 412,40**	1,7%	R$ 412,40	100%	
4.0	REFORMA BOCA DE LOBO E PASSEIO DA RUA SANTA CATARINA	**R$ 372,86**	2%	R$ 372,86	100%	
TOTAL		**R$ 23.591,95**	**100%**	**R$ 23.591,95**	**100%**	

LUIS HENRIQUE NARDINO:02760726002

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE NARDINO:02760726002
Dados: 2026.04.07 08:38:39 -03'00'

LUIS HENRIQUE NARDINO
ENGENHEIRO CIVIL

SETOR DE ENGENHARIA
FONE: (49) 3343-0043
EMAIL: engenharia@formosa.sc.gov.br