MENU

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº SICONV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	0	0	Prefeitura Municipal de Formosa Do Sul	MURO DE CONTENÇÃO RUA LUIS CELLA	MURO DE CONTENÇÃO RUA LUIS CELLA

↓ FILTRO

	Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
F	Linha calculada	1.	MURO DE CONTENÇÃO RUA LUIS CELLA	112.804,74	% Período:	34,52%	30,11%	15,68%	19,70%								
F	0,00%	1.1.	SERVIÇOS PREELIMINARES	7.716,60	% Período:	100,00%											
F	-->					100,00%											
F	0,00%	1.2.	INFRAESTRUTURA	31.228,58	% Período:	100,00%											
F	-->					100,00%											
F	0,00%	1.3.	SUPERESTRUTURA	16.277,66	% Período:		100,00%										
F	-->						100,00%										
F	0,00%	1.4.	VIGA INTERMEDIARIA	6.721,07	% Período:		50,00%	50,00%									
F	-->						50,00%	50,00%									
F	0,00%	1.5.	VIGA SUPERIOR	6.721,07	% Período:		50,00%	50,00%									
F	-->						50,00%	50,00%									
F	0,00%	1.6.	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	21.922,80	% Período:		50,00%	50,00%									
F	-->						50,00%	50,00%									
F	0,00%	1.7.	SISTEMA DE DRENAGEM	22.216,96	% Período:				100,00%								
F	-->								100,00%								

Total: R$ 112.804,74

		1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
Período:	%:	34,52%	30,11%	15,68%	19,70%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	38.945,18	33.960,13	17.682,47	22.216,96								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**38.945,18**	**33.960,13**	**17.682,47**	**22.216,96**								
Acumulado:	%:	34,52%	64,63%	80,30%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	38.945,18	72.905,31	90.587,78	112.804,74								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**38.945,18**	**72.905,31**	**90.587,78**	**112.804,74**								

LUIS ANTONIO DAL BELLO:09756355905

Assinado de forma digital por LUIS ANTONIO DAL BELLO:09756355905
Dados: 2026.07.22 14:01:08 -03'00'

Formosa Do Sul (SC)
Local

quarta-feira, 22 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Luis Antonio Dal Bello
CREA/CAU: 187.347-9
ART/RRT: 10598054-0