CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL-SC	REPERFILAGEM ASFÁLTICA	Execução de reperfilagem asfáltica da Avenida Getúlio Vargas, a partir da Travessa

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**Reperfilagem Asfáltica**	**382.854,63**	% Período:	100,00%											
1.1.	Serviços Iniciais	2.621,98	% Período:	100,00%											
1.2.	Asfalto	349.303,66	% Período:	100,00%											
1.3.	Faixa de pedestres elevada	8.286,27	% Período:	100,00%											
1.4.	Sinalização	18.314,27	% Período:	100,00%											
1.5.	Ensaios	4.328,45	% Período:	100,00%											

Total: R$ 382.854,63

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	382.854,63												
	Outros:	-												
	Investimento:	**382.854,63**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	382.854,63												
	Outros:	-												
	Investimento:	**382.854,63**												
	Administração Local:													

MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL-SC
Local

segunda-feira, 3 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO AVELINO DOS SANTOS
CREA/CAU: A47781-8
ART/RRT: 16505332

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO AVELINO DOS SANTOS
Data: 26/08/2026 16:17:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br