CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL-SC	0	0	REPERFILAGEM ASFÁLTICA

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

##

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Serviços Iniciais	1																									
2	Asfalto	1																									
3	Faixa de pedestres elevada	1																									
4	Sinalização	1																									
5	Ensaios	1																									

Cronograma		Mês 01												
Parcela	%	100,00%												
	R$	382.854,63												
Acumulado	%	100,00%												
	R$	382.854,63												
Administração Local	%													

MUNICÍPI

Local

segunda-feira, 3 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO AVELINO DOS SANTOS
CREA/CAU: A47781-8
ART/RRT: 16505332

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO AVELINO DOS SANTOS
Data: 26/08/2026 16:17:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br