MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL				
OBRA:	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS - GINÁSIO MUNICIPAL				
LOCAL:	AVENIDA GETÚLIO VARGAS				
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**VALOR DOS SERVIÇOS**	**PESO**	**SERVIÇOS A EXECUTAR**	
				MÊS 01	
1	TELHAMENTO	**R$ 15.019,34**	100,00%	R$ 15.019,34	100%
TOTAL		**R$ 15.019,34**	**100,00%**	**R$ 15.019,34**	**100%**

LUIS HENRIQUE NARDINO:02760726002

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE NARDINO:02760726002
Dados: 2026.08.14 09:19:16 -03'00'

LUIS HENRIQUE NARDINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC 224522-0

SETOR DE ENGENHARIA
FONE: (49) 3343-0043
EMAIL: engenharia@formosa.sc.gov.br