CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Formosa do Sul	Recapeamento Asfáltico	Recapeamento - Rua Piauí

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA PIAUÍ**	**23.998,32**	% Período:	7,69%	92,31%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.844,82	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	FRESAGEM ASFÁLTICA, TRANSPORTE DE	22.153,50	% Período:		100,00%										
					100,00%										
2.	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI**	**179.800,87**	% Período:			54,99%	45,01%								
						50,00%	50,00%								
2.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4.472,55	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
2.2.	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS	96.633,34	% Período:			100,00%									
						100,00%									
2.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	71.506,44	% Período:				100,00%								
							100,00%								
2.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	7.188,54	% Período:				100,00%								
							100,00%								

Total: R$ 203.799,19

		1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
Período:	%:	0,91%	10,87%	48,51%	39,71%								
	Financiamento:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	1.844,82	22.153,50	98.869,62	80.931,25								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**1.844,82**	**22.153,50**	**98.869,62**	**80.931,25**								
Acumulado:	%:	0,91%	11,78%	60,29%	100,00%								
	Financiamento:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	1.844,82	23.998,32	122.867,94	203.799,19								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**1.844,82**	**23.998,32**	**122.867,94**	**203.799,19**								

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDRE VINICIUS GRANDO LORENZON
Data: 26/08/2026 17:31:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Formosa do Sul / SC
Local

quarta-feira, 26 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: André Vinicius Grando Lorenzon
CREA/CAU: 198.027-8
ART/RRT: 10651062-4